

Todo Poderoso Timão

Matheus da Costa Gregorin ADS-C



	Paginas
Objetivos e Justificativa	3
Escopo, Diagramas e Marcos	4
Premissas, Restrições e Equipe	5
Orçamento e Sustentação	6



Trazer um site totalmente inovador com todas as informações pertinentes sobre a história, títulos, jogadores icônicos, jogadores atuais, principais participações em campeonatos e outros mais. Elevando a superfície esses dados facilitando o acesso do usuário a esses dados, com o maior agrupamento desses itens de forma dinâmica no mesmo site.

Justificativa

Vendo que muitos torcedores do Corinthians procuram por um site que tenha as informações sobre o time, porém com pouca profundidade, o cliente nos contatou para iniciarmos o projeto que tem como base sanar essa problemática.

A maior funcionalidade a fazer nesse projeto é trazer a integração de todas essas informações em um local só, o nosso site. Sendo a assim podemos adquirir um publico mais definido, os torcedores, mas tendo em conta toda a amplitude numérica dos mesmos, dados indicam que existam cerca de **21 milhões de torcedores alvi-negros**, segundo o IBOPE/Rupucom (órgão que faz a contagem de torcedores) desses cerca de aproximadamente **100 mil** são associados ao clube, torcedores mais participativos.

Esse projeto tem intenção trazer aos usuários interações, informações e curiosidades dos mais diversos tipos sobre o seu time do coração.



Após a reunião sobre o conteúdo do projeto, partiremos para os primeiros passos.

Entendendo o problema, criaremos uma Base de Dados para o nosso site e incrementaremos ela com os dados necessários, esse database estará rodando na nuvem para o acesso dos torcedores, após isso subiremos o site, também em nuvem, o site será criado com um layout especifico, tratado em reunião com o cliente (especificações na ferramenta de gestão), ressaltando que é de suma importância a evidencia das informações sobre o dia da fundação na primeira pagina, paginas de cadastro, login, dashboards com dados sobre jogadores atuais do elenco.

Diagrama*

Marcos Do Projeto

- 05/05 Inicio do Projeto
- 16/05 Todo o molde do projeto e planejamento consolidado.
- 26/05 Parte funcional, técnica e sistêmica finalizada e rodando.
- 04/05 Finalização do Projeto com todos os requistos atendidos e funcionando.



- Servidor em nuvem azure adquirido pelo cliente.
- Contratação de um funcionário especifico na área de tecnologia para o manuseio e manutenção do site.

Restrições

- Horário de trabalho dos funcionários do projeto é das 08h00 as 17h00.
- Reuniões de acordo com os Marcos do Projeto.
- Faremos uma palestra uma vez após o site ir para o ar e disponibilizaremos para o cliente material de como utilizar e fazer a manutenção do site corretamente.

Equipe Envolvida

Analista e Desenvolvedor – Matheus da Costa Gregorin



Fechamento de valores na primeira reunião. Será pago um adiantamento 60% no inicio e 40% no final pelo projeto em si, com o valor de R\$ 3.000,00 por todo o projeto.

E cliente ficara responsável pela contratação do servidor das aplicações em nuvem, valor estimado em \$150,00 Dollares.

Sustentação

Toda sustentação, manuseio, manutenção, ferramenta de help desk para o torcedor usuário e inovação ficara por parte do usuário contratado pelo cliente.